


03.

**REVERSA SERVICIO
TRANSPORTE**



03. Transporte - Generalidades




Modelo logístico transporte Censo






03. Fuentes de obtención de Transporte CENSO

La dotación de servicios de transporte para el proyecto CPV 2024 se compone de la siguiente manera:





03. Flujo: Proceso de cierre transporte censo





03. Proceso de cierre transporte censo: Licitaciones

Procesos de adquisición de servicio de transporte realizados:

- Adquisición gestionada por nivel central: Licitaciones de transporte regional y provincial (14-45-LR23 /14-66-LR23).
- Adquisición gestionada por Dirección Regional: Licitación de transporte hito 1, vehículos DR, vehículos operativo calle, compra ágil, arriendos, entre otros.

Archivos a cargar en repositorio (Por cada línea y proceso de compra):

- Órdenes de compra.
- Legajos de pagos mensuales.
- Hojas control rutas vehículos diarias digitalizadas.
- Certificado de no deuda.
- Consolidado Regional.

Responsable: Jefatura Unidad Administrativa y Coordinador Logístico Regional.

Plazo: 15/07/2024.





03. Proceso de cierre transporte censo: Licitaciones

Arriendo de vehículos

Para este proceso de adquisición de transporte se debe realizar la carga de los siguientes documentos:

- Resolución.
- Contrato.
- Órdenes de compra.
- Legajos de pagos mensuales.
- Hojas control rutas vehículos diarias digitalizadas.
- Certificado de no deuda.
- Consolidado Regional.
- Saldo tarjeta de combustible.

Responsable: Jefatura Unidad Administrativa y Coordinador Logístico Regional.

Plazo: 15/07/2023.





03. Proceso de cierre transporte censo: Licitaciones

Informe mensual uso de vehículos licitados para levantamiento censal separado por líneas contratadas para cada región (Marzo a Junio – 3 informes por región).

Responsable: Jefatura Censal y Coordinador Logístico Regional.

Plazo: 15 de cada mes siguiente al uso.



RESUMEN MENSUAL USO DE VEHICULOS

PARA EL PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

El presente documento tiene como objeto resumir el uso de vehículos en la región, a fin de adjuntar al proceso de pago de los vehículos contratados para el Censo de Población y Vivienda.

Mes: Marzo

Periodo: 9 al 31 de marzo

Región	Línea contratada	Tipo de transporte	Nombre Proveedor	N vehículos diarios	Días del mes	Días vehículos disponibles mensual	Días vehículos utilizados en el mes	Observación días no utilizados
Antofagasta	ANTOFAGASTA	VAN/ Minibús	VAN SPA	8	20	160	150	Falla proveedor Se debe calcular multa
Antofagasta	EL LOA	VAN/ Minibús	VAN SPA	8	15	120	110	Ajustes planificación ¹
Antofagasta	TOCOPILLA	VAN/ Minibús	VAN SPA	1	30	30	30	n/a
Antofagasta	ANTOFAGASTA	4 x 4	4x4 SPA	5	30	150	150	n/a
Antofagasta	EL LOA	4 x 4	4x4 SPA	4	30	120	118	Ajustes planificación
Antofagasta	TOCOPILLA	4 x 4	4x4 SPA	1	30	30	28	Ajustes planificación

Jefe Censal Regional	Coordinador Logístico Regional
Contraparte Técnica del Contrato	Coordinador Operativo del Contrato





03. Proceso de cierre transporte censo: Vehículos fiscales

Gestionados por Subcomisión Nacional de Transporte:


- Oficios y correos electrónicos de solicitud.
- Autorización de circulación días/horarios no hábiles (En caso de corresponder).
- Hojas control rutas vehículos diarias digitalizadas.
- Consolidado de uso regional.

Gestionados por DR´s:

- Oficios y correos electrónicos de solicitud.
- Autorización de circulación días/horarios no hábiles (En caso de corresponder).
- Hojas control rutas vehículos diarias digitalizadas.
- Consolidado de uso regional.

Responsable: Coordinador Logístico Regional.

Plazo: 14 de Junio.





03. Proceso de cierre transporte censo: EMCO

Vehículos EMCO (Ejercito, Armada, Fuerza Aérea) y Carabineros.

Vehículos gestionados por Censo:

- Oficios y correos electrónicos de solicitud.
- Hojas control rutas vehículos diarias digitalizadas.
- Costos asociados.
- Consolidado de uso regional separado por institución.

Vehículos gestionados por DR´s:

- Oficios y correos electrónicos de solicitud.
- Hojas control rutas vehículos diarias digitalizadas.
- Costos asociados.
- Consolidado de uso regional separado por institución.

Responsable: Jefatura Censal y Coordinador Logístico Regional.

Plazo: 14 de Junio.





03. Proceso de cierre transporte censo

Logos Magnéticos QR:

- Resumen de uso.
- Respaldo denuncia de pérdidas.
- Informe de cantidades a destruir.

Responsable: Coordinador Logístico Regional.

Plazo: 5 de Julio.





03. Proceso de cierre transporte censo

Informe gastos ítem transporte y experiencias:

- Cuadro resumen recursos asignados ítem transporte.
- Experiencias hito 1 e hito 2.

Responsable: Jefe Unidad Administrativa y Coordinador Logístico Regional.

Plazo: 9 de Agosto.






03. Proceso de cierre transporte censo

Hitos proceso de reversa transporte CPV 2024

14 Junio	<ul style="list-style-type: none">• Consolidado vehículos fiscales.• Consolidado EMCO.
15 cada mes	<ul style="list-style-type: none">• Informe mensual uso vehículos licitados hito 2.
21 Junio	<ul style="list-style-type: none">• Consolidado fondo fijo especial.
5 julio	<ul style="list-style-type: none">• Cuadratura logos QR.
15 julio	<ul style="list-style-type: none">• Vehículos licitados nacionales y regionales.
9 agosto	<ul style="list-style-type: none">• Informe gasto ítem transporte.





03. Punto focal proceso de reversa de transporte:

Los siguientes perfiles apoyaran a las direcciones regionales en el proceso previamente expuesto:



Región	Equipo Transporte Censo
REGIÓN DE ARICA	Marcela Santiago
REGIÓN DE TARAPACÁ	Marcela Santiago
REGIÓN DE ANTOFAGASTA	Marcela Santiago
REGIÓN DE ATACAMA	Marcela Santiago
REGIÓN DE COQUIMBO	Elizabeth Urbina
REGIÓN DE VALPARAÍSO	Elizabeth Urbina
REGIÓN DE O'HIGGINS	Elizabeth Urbina
REGIÓN DEL MAULE	Elizabeth Urbina
REGIÓN DEL BIOBÍO	Humberto Peñailillo
REGIÓN DE ÑUBLE	Humberto Peñailillo
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	Humberto Peñailillo
REGIÓN DE LOS RÍOS	Kaina Pino
REGIÓN DE LOS LAGOS	Kaina Pino
REGIÓN DE AYSÉN	Kaina Pino
REGIÓN DE MAGALLANES	Kaina Pino
REGIÓN METROPOLITANA	Humberto Peñailillo





03. Proceso de cierre transporte censo

Consideraciones finales:

- Coordinación transporte censo remitirá minuta con formatos estandarizados.
- Se realizará carpeta compartida única para optimizar proceso.
- Se requiere punto focal de la DR para la consolidación de la información.



Muchas gracias